



Jakub Kulesza  
Poseł na Sejm RP

Lublin, dnia 2 czerwca 2017 r.

## Najwyższa Izba Kontroli

### Wniosek

Działając na podstawie art. 2 ust. 2, art. 3 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli wnoszę o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

### Uzasadnienie

Do mojego Biura Poselskiego wpłynęło zgłoszenie od wyborców z prośbą o weryfikację działań związanych z realizacją rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, opisujące zaistniałą sytuację w następujący sposób:

realizacja rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej miała zakończyć się w 2013 roku. COZL wypowiedział umowę pierwszemu wykonawcy – Mostostal Warszawa, który przez to domaga się w drodze procesu sądowego kwoty ok. 30 mln zł. Nie zabezpieczono interesów szpitala a tym samym interesów podatników. Kolejnym terminem zakończenia realizacji miał być listopad 2016 r. Umowa z byłym wykonawcą – polsko – czeskim konsorcjum firm Block i JP Contracting została obustronnie zerwana. Wykonawca zrealizował kontrakt na 147 mln zł a miał podpisany kontrakt na 195 mln zł. Wykonawca opuścił budowę w październiku 2016 r. i do dziś nie wiadomo kto ponosi za to odpowiedzialność. Inwestycja nie została zrealizowana. Przeciwno jednemu z konsorcjantów - firmie Block Sp. z o.o. toczy się postępowanie komornicze o wartości ponad 13 mln zł. Podwykonawcy wciąż czekają na płatności. Działania prawników konsorcjum uniemożliwiły także zrealizowanie gwarancji bankowych przez COZL o wartości ponad 19 mln zł. Od marca 2016 r. tempo budowy w istotny sposób zwalniało i generowało ogromne opóźnienia. Urząd Marszałkowski nie reagował na zgłaszane problemy,

twierdząc że nie jest inwestorem. Na prośbę Radnych Miasta Lublin, Marszałek Województwa wyjaśnił, że inwestycja zakończy się w 2017 roku, jednocześnie przedstawiając po raz kolejny plan połączenia COZL ze Szpitalem im. Jana Bożego. Nie wykonano inwentaryzacji, nie przygotowano opisu zadania dla potencjalnego nowego wykonawcy, zredukowano pensję pracownikom nadzoru o ponad 50%. Pomimo wielu nieprawidłowości wymienionych w raporcie pokontrolnym Marszałka z dnia 24 czerwca 2016 r. nikt nie poniósł odpowiedzialności, nie wprowadzono planu naprawczego.

Warto zwrócić uwagę, że odstępując od umowy nikt nie zrealizował napraw gwarancyjnych na oddanym budynku, a jakość wykonania pozostawia dużo do życzenia. Brak inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej dotychczas wykonane prace uniemożliwiło dalsze działania. Wykonawca już jesienią miał przedstawiony projekt aneksu do umowy, który odrzucił a w tej chwili, jak poinformował media p.o. dyrektor COZL Jerzy Kuliński, nie ma mowy o ugodzie na zasadach poprzedniego wykonawcy a tym samym możliwości jego powrotu na budowę, co generuje milionowe straty dla COZL i podatników. Budzi to podejrzenia o nieprawidłowościach jakie miały miejsce w trakcie przygotowywania umowy oraz realizacji inwestycji.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycja nie zostanie zakończona nawet w 2018 roku, o czym poinformował w mediach Dyrektor Departamentu Mienia i Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim zapowiadając, że pod koniec tego roku zostanie ogłoszony kolejny przetarg na dokończenie rozbudowy COZL.

W związku z zaistniałym stanem mogącym świadczyć o niekorzystnym gospodarowaniu finansami publicznymi, niezbędna jest interwencja odpowiednich organów administracji publicznej w celu wyjaśnienia poszczególnych etapów realizacji inwestycji oraz działań władz samorządowych, które mogą podważać zaufanie do organów publicznych. Działania te są niezbędne nie tylko z punktu widzenia budowania zaufania do władzy publicznej w oczach obywateli RP ale także z punktu widzenia troski o finanse Skarbu Państwa oraz troski o finanse Województwa Lubelskiego.

**Mając na uwadze charakter opisywanych problemów w kontekście słusznego interesu mieszkańców Województwa Lubelskiego oraz w trosce o sposobie gospodarowania finansami publicznymi wnoszę jak w sentencji.**

Z wyrazami szacunku

